Vazeni rodite, mili Zaci,

viichni jsme se tésili, Ze po navratu z prazdnin bude nage ¥kola —Z3 J. A. Komenského —vyuZivat novou
Skolni kuchyni s rozsifenou jidelnou a Ze se Zaci do¢asné umisténiv prostorach zakladni umélecké Skoly
vrati do svych uceben. Koncem roku pak mély byt k nastéhovani nové pudni prostory s modernimi
ucebnami, knihovnou a dalsim zazemim. Situace s dokonéenim pédni vestavby a s tim souvisejici
rekonstrukci kuchyné a jidelny se viak zkomplikovala.

Ztizovatel Skoly — méstska ¢dst Praha 6 — byl bohuZel nucen odstoupit od smlouvy o dilo uzaviené se
zhotovitelem — spole¢nosti Raeder & Falge, ktera méla stavbu realizovat. Diivodem bylo zavazné
neplnéni smluvnich povinnosti, k némuz opakované dochazelo ze strany zhotovitele.

Stavebni firma byla nékolikrat upozorfiovana na skute¢nost, Ze se na realizaci dila podili pomérné nizky
pocet pracovnikli a postup praci neodpovidd dohodnutému harmonogramu. Stejné tak firma
nedokazala zajistit podminky pro dostateénou bezpe&nost prace na staveniéti. Téchto nékolik hrubych
pochybeni bylo feSeno dle uzaviené smlouvy udélenim sankci vGéi zhotoviteli. Béhem praci do budovy
zatékalo rozkrytymi stfechami, kdy objednatel opakované pozadoval napravu a uplatfioval na stavebni
firmé vzniklé Skody. Pogatkem préazdnin stavebni firma zménila svou vlastnickou strukturu, prestala
komunikovat a opustila stavenisté bez fadného zajisténi stavby — predeviim tedy bez zajisténi
rozkrytych stfech tak, aby do budovy nezatékalo. BohuZel pfed opusténim stavenisté probé&hly bouraci
prace a demontdze ve Skolni jideIné, kterd je tak mimo provoz.

Pfes veSkerou snahu se nepodafilo zjistit kompetentni osobu na strané zhotovitele, ktera by byla
schopna zajistit stavenisté a objekt proti vzniku dalSich $kod na majetku a neprodlené obnovit stavebni
prace. Objednavatel proto zahajil vlastni prace na zaji3téni objektu a také na sanaci $kod, jejichz
odstranéni je nutné k zahajeni nového $kolniho roku.

Je zfejmé, Ze veskeré pokusy vyfesit situaci smirnou cestou, tj. aby zhotovitel obnovil stavebni prace
a zajistil radné a vcasné dokonceni dila, se mijely Gginkem. Rada méstské &asti tudiz 25. ervence
rozhodla o odstoupeni od smlouvy a s G¢innosti k 26. ¢ervenci 2022 byl smluvni vztah se stavebni
firmou ukonfen. Aktudiné probihaji price na dofasném zakonzervovani stavby a pfipravuje se
vybérové fizeni na nového zhotovitele, ktery projekt pfevezme a dokonéi. Jde o postup v souladu se
zakonem o zadavani vefejnych zakdzek, ktery nedava jinou moznost, nez dokonéeni stavby opakované
soutézit v otevifeném fizeni pfi dodrZeni viech zékonem stanovenych lh(t. Pfimé zadani a bezodkladné
obnoveni stavebnich praci neni moZné. Pfedpokladéame, e se stavebni prace znovu rozb&hnou koncem
letoSniho roku. Soucasné s pfipravou nového vybérového fizeni jsou podnikdny kroky k zajisténi
pohledavek vici zhotoviteli.

Co vy3e zminéné znamena pro provoz $koly v novém $kolnim roce?

¢ Do konce prazdnin budou viechny prostory skoly, které byly po3kozeny proteéenim deitové
vody, sanovany, budou vyménény podlahové krytiny, bude uklizeno a vymalovano, tak aby
byly bezpe¢né pfipraveny na novy skolni rok.

¢ Tfeti podlaZi, které mélo byt Zakiim a uéitellim od zafi k dispozici, ziistava nedokonéené a neni
mozZné ho vyuZit. Z tohoto divodu bude $kola vyuZivat k vyuce prostory nedaleké ZUS Jana
Hanuse tak, jako tomu bylo od zahajeni realizace piidni vestavby.

* Bohuzel nebyla dokoncena rekonstrukce $kolni jidelny. Zajistili jsme viak nahradni stravovéni
v bezprostfedni blizkosti Skoly — pro prviidcky v zaméstnanecké jidelné v Domové pro seniory
Elisky Purkyfové, pro viechny ostatni v menze koleje Na Kajetance.



® V menze budou mit déti a pedagogové k dispozici oddélené prostory od ostatnich studentd.
Na vybér bude ze dvou jidel.

* Na obédy se Zaci vidy budou premistovat za doprovodu uéitel tak, aby pfechod z jedné
budovy do druhé byl bezpeény.

Cinime veskeré kroky, aby se sou¢asnd situace, ktera nevznikla nasi vinou, co nejméné dotkla provozu
Skoly a komfortu Zakd a ucitelli. V této souvislosti vds zaroven prosime o shovivavost a spolupraci. Jen
spolecné totiz dosahneme toho, aby vySe popsany reZim vyuky a stravovani fungoval bez potizi.
Véfime, ze i s vasi pomoci vie zvladneme.

Pfedbézné planujeme ihned na zac¢atku $kolniho roku uspofadat spole¢né setkani, kde vam osobné
zodpovime veskeré pfipadné dotazy.

V Praze dne 1.8.2022
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